



Г Л А В А
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30.04.2022

№ 288

г. Волоколамск

Об изменении существенных условий контрактов в части выплат авансовых платежей по муниципальным контрактам

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление правительства Московской области от 21.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая письмо Министра строительного комплекса Московской области от 31.03.2022 года № 21Исх-2051, обращения общества с ограниченной ответственностью «Престиж» (далее – ООО «Престиж») от 29.04.2022 № 1-29/04, от 29.04.2022 № 2-29/04, от 29.04.2022 № 3-29/04, о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независимыми от сторон обстоятельствами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия по следующим муниципальным контрактам в части изменения порядка выплаты аванса, указанного в прилагаемом Перечне изменений существенных условий муниципальных контрактов, согласно приложению к настоящему постановлению (далее – муниципальные контракты):

- от 17.03.2022 года № 0148200005421000996 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Волоколамская средняя общеобразовательная школа № 2», расположенное по адресу: 143600, Московская область, город Волоколамск, улица Панфилова, дом № 42/3 с ООО «Престиж»;

- от 02.03.2022 года № 0148200005421000992 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, Микрорайон, дом № 1 с ООО «Престиж»;

- от 17.03.2022 года № 0148200005421000999 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сычевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский городской округ, поселок Сычево, Школьный проезд, дом № 2 с ООО «Престиж».

2. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципальных контрактов в части изменения порядка выплат аванса, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципальных контрактов, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Буракову О.П.

Глава Волоколамского
городского округа

М.И. Сылка

Приложение
к постановлению главы
Волоколамского городского округа
Московской области
от _____ № _____

Перечень
изменений существенных условий муниципальных контрактов

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)	Новый порядок выплаты аванса по муниципальному контракту
1	№ 0148200005421000996 на Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Волоколамская средняя общеобразовательная школа № 2», расположенное по адресу: 143600, Московская область, город Волоколамск, улица Панфилова, дом № 42/3	17.03.2022	20 430 272,82	1. Выставление счета на выплату аванса: Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дней от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных

				<p>изысканий, экспертизу проектной документации); Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 5 рабочих дней от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); 2. Акт о приемке выполненных работ (сметная документация) Копии положительных заключений государственной экспертизы в части</p>
--	--	--	--	--

				<p>достоверности определения сметной стоимости строительства Подписание: Подрядчик - 2 рабочих дней от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик- 2 рабочих дня от даты получения документа.</p>
2	<p>№ 0148200005421000992Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, Микрорайон, дом № 1</p>	02.03.2022	11 269 708,74	<p>1. Выставление счета на выплату аванса: Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дней от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу</p>

				<p>проектной документации); Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 5 рабочих дней от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); 2. Акт о приемке выполненных работ (сметная документация) Копии положительных заключений государственной экспертизы в части достоверности</p>
--	--	--	--	--

				определения сметной стоимости строительства Подписание: Подрядчик - 2 рабочих дней от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик- 2 рабочих дня от даты получения документа.
3	№ 0148200005421000999Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сычевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский городской округ, поселок Сычево, Школьный проезд, дом № 2	17.03.2022	19 883 590,29	1. Выставление счета на выплату аванса: Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дней от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной

				<p>документации); Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 5 рабочих дней от даты подписания документа- предшественника «Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)» (Разработка проектно- сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); 2. Акт о приемке выполненных работ (сметная документация) Копии положительных заключений государственной экспертизы в части достоверности определения сметной</p>
--	--	--	--	--

				стоимости строительства Подписание: Подрядчик - 2 рабочих дней от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик- 2 рабочих дня от даты получения документа.
--	--	--	--	--