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  ГЛАВА
ВОЛОКОЛАМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА     
     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От_____30.10.2017_____                  		                                      №_______2455________
    
Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об утверждении сводного годового плана вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных на территории  сельских поселений Волоколамского муниципального района в 2018 году

	В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных на территории сельских поселений Волоколамского муниципального района в 2018 году (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района от 27.10.2016 № 2312 «Об утверждении сводного годового плана вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных на территории сельских поселений Волоколамского муниципального района в 2017 году».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского  района» и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского муниципального района.
	4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Волоколамского муниципального района Н.Ю. Козлову.



Глава 
Волоколамского муниципального района       Е.В. Гаврилов     


                                    
                                                                                                                                                                     Приложение к
                                                                                                                                                                     постановлению главы
                                                                                                                                                                     Волоколамского
                                                                                                                                                                     муниципального района
                                                                                                                                                                     от 30.10.2017 	№  2455				
		
	
Сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных на территории сельских поселений Волоколамского муниципального района в 2018 году

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Оборудование
	Наименование оборудования, вид ремонта (испытания)
	Срок проведения ремонта, испытаний
	Перечень отключаемых абонентов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Котельная №13   с. Ильинское,    ул. Центральная д.10А
	Основное оборудование
	Водогрейный котел КсВа-2,5 ст.№1 -текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	Отопление
МКД:
с. Ильинское д.1,2,3,4,5,6,7,8,9
Социальная сфера:
ФАП ГБУЗ "Волоколамская ЦРБ"
МДОУ "Детский сад № 19"
МКУ "Библиотека»                      
МУ "Ярополецкий ДК"
Организации:
ПАО "Ростелеком"
ФГУП "Почта России"


	
	
	
	Водогрейный котел КсВа-2,5 ст.№2 –текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел КсВа-2,5 ст.№3 –текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	
	Замена ВВП отопления Д-200 мм
	05.05.2018-30.09.2018г
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	04.05.2018г.
	

	
	
	
	Планово-профилактический ремонт
	Отопление
 01.06.2018-30.08.2018г.
	

	2
	Котельная №22    д. Калистово,                 ул. Центральная, д.39А
	Основное оборудование
	Водогрейный котел ЗиОСаБ-750 ст.№1 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 15.05.2018-28.05.2018г. 
	Отопление
МКД:
д. Калистово,                                   ул. Центральная д.33,35,37,39,41,43
Социальная сфера
ФАП ГБУЗ "Волоколамская ЦРБ" 
ДК  Калистово
МКУК "ЦБ с.п Кашинское"
Организации:
ИП Годунова С.В.
ИП Дубова Л.А.
Горячее водоснабжение
МКД:
д. Калистово,                       ул. Центральная д.33,35,37,39,41,43,
Организации
ИП Годунова С.В.

	
	
	
	Водогрейный котел ЗиОСаБ-750 ст.№2 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 15.05.2018-28.05.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел ЗиОСаБ-250 ст.№3 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 15.05.2018-28.05.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 15.05.2018-28.05.2018г. 
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания
	10.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	ГВС в плановую остановку 15.05.2018 - 28.05.2018г.
	

	
	
	
	
	Отопление 
01.06.2018-30.08.2018г.
	

	
	
	
	Замена теплотрассы к ж/д №47,49,51
	16.05.2018 - 30.08.2018г.
	

	3
	Котельная №23    д. Нелидово, Микрорайон, д.10б
	Основное оборудование
	Водогрейный котел ЗИО-60 ст.№1 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	Отопление
МКД:
д. Нелидово, микрорайон, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13
Социальная сфера:
ФАП ГБУЗ "Волоколамская ЦРБ"
МОУ "Нелидовская школа-детский сад"
Организации:
ПАО "Ростелеком"
ФГУП "Почта России"


	
	
	
	Водогрейный котел ЗИО-60 ст.№2 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел ЗИО-60 ст.№3 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел ЗИО-60 ст.№4 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	04.05.2018г.
	

	
	
	
	Планово-профилактический ремонт
	Отопление                 01.06.2018-30.08.2018г.
	

	
	
	
	Ремонт (замена) теплотрассы от ж/д№1 до ж/д №2
	В плановую остановку 05.05.2018-01.09.2018г. 
	МКД: д. Нелидово, микрорайон, д.1,2,3

	4
	Котельная №24            д. Курьяново,            ул. Центральная, д.59
	Основное оборудование
	Водогрейный котел НР-18 –текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 15.05.2018-28.05.2018г. 
	Отопление
МКД:
д. Курьяново, микрорайон д.1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16
частный сектор: микрорайон д.5,7,
Социальная сфера
МОУ "Курьяновская начальная  школа-детский сад"
Ярополецкое клуб Смелый
МУ "Ярополецкий ДК"
Организации:
Администрация сельского поселения Ярополецкое
ПАО "Ростелеком"
Отделение ФГУП "Почта России"
ИП Володин В.И.
ООО "Эврика-Л"
ООО "Курьяновский молочный завод"
Горячее водоснабжение
МКД:
д.Курьяново микрорайон д.1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16
частный сектор: микрорайон д.5,7,
Социальная сфера:
МОУ "Курьяновская начальная школа-детский сад"
Организации:
Отделение ФГУП "Почта России"
ООО "Курьяновский молочный завод"

	
	
	
	Водогрейный котел НР-18 –текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 15.05.2018-28.05.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел НР-18 –текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 15.05.2018-28.05.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел НР-18 –текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 15.05.2018-28.05.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел НР-18 –текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 15.05.2018-28.05.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Замена запорной арматуры
	В плановую остановку 15.05.2018-28.05.2018г. 
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 15.05.2018-28.05.2018г.
	

	
	
	
	Замена насосов КМ80-60-200,7,5 кВт; К 150/125/315, 30 кВт
	В плановую остановку 15.05.2018-28.05.2018г.
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	10.05.2018г.
	

	
	
	
	Планово-профилактический ремонт
	ГВС в плановую остановку 15.05.2018-28.05.2018г.
	

	
	
	
	
	Отопление                     01.06.2018-30.08.2018г.
	

	5
	Котельная №31     д. Кашино
	Основное оборудование
	Водогрейный котел ЗиОСаБ-1000 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	Отопление
МКД:
д. Кашино, ул. Ленина  д.38,40,46,48,54,58,60
Социальная сфера:
МОУ «Кашинская основная общеобразовательная школа»
МДОУ «Детский сад № 14»
МУ КДЦ "Кашино" ДК Кашино
Организации:
Администрация сельского поселения Кашинское	
[bookmark: _GoBack]Участок ОМВД России
ООО Агрохолдинг Авангард
ООО Прайд	
ПАО Ростелеком д.54 кв.20
Отделение ФГУП Почта России 
Горячее водоснабжение
МКД:
д. Кашино, ул. Ленина  д.38,40,46,48,54,58,60
Социальная сфера
МОУ « Кашинская основная общеобразовательная  школа»	
МДОУ Детский сад № 14	

	
	
	
	Водогрейный котел ЗиОСаБ-1000 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Промывка теплообменников отопления и ГВС FR 40-47-1 EH - 2шт, FR 04-13-1-ЕН - 2шт
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	

	
	
	
	Замена запорной арматуры
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	10.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	ГВС в плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г.
	

	
	
	
	
	Отопление                    01.06.2018-30.08.2018г.
	

	6
	Котельная №32   д. Ботово
	Основное оборудование
	Водогрейный котел ЗиОСаБ-1000 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 17.05.2018-30.05.2018г. 
	Отопление
МКД:
д. Ботово, микрорайон  д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Частный сектор
ж/д №1,2,3,4,5,6,7,8,9,
Социальная сфера
МДОУ Детский сад № 15	
МКУК ЦБ СП Кашинское (Ботово)	
МУ КДЦ Кашино (ДК Ботово)
ФАП ГБУЗ «Теряевская сельская амбулатория»
Организации:
ФГУП Почта России д.2, кв19
ПАО Ростелеком д.2 кв.20
Горячее водоснабжение
МКД:
д. Ботово, микрорайон  д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Социальная сфера
МДОУ Детский сад № 15


	
	
	
	Водогрейный котел ЗиОСаБ-1000 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 17.05.2018-30.05.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Промывка теплообменников отопления и ГВС FR 40-47-1 EH - 2шт, FR 04-17-1-ЕН - 2шт
	В плановую остановку 17.05.2018-30.05.2018г. 
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 17.05.2018-30.05.2018г. 
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	14.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	ГВС в плановую остановку 17.05.2018-30.05.2018г.
	

	
	
	
	
	Отопление                    01.06.2018-30.08.2018г.
	

	
	
	
	Замена тепловых сетей отопления и ГВС от Т1а до Т5 в 4д-332 м.п
	срок проведения работ после заключения договора подряда на выполнение работ
	МКД:
д. Ботово, микрорайон  д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Социальная сфера
МДОУ Детский сад № 15

	7
	Котельная №33   с. Ярополец
	Основное оборудование
	Водогрейный котел ЗиОСаБ-1000 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.06.2018-18.06.2018г. 
	Отопление
МКД:
с. Ярополец, микрорайон, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Социальная сфера
МДОУ "Детский сад "Сказка"
МКУ "Ярополецкий ДК"
Организации:	
ПАО Ростелеком д.3,13
Горячее водоснабжение
МКД:
с. Ярополец, микрорайон, д.4,5,6,7,8,9,10,11
Социальная сфера:
МДОУ "Детский сад "Сказка"



	
	
	
	Водогрейный котел ЗиОСаБ-1000 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.06.2018-18.06.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Промывка теплообменников отопления и ГВС FR 40-47-1 EH - 2шт, FR 04-17-1-ЕН - 2шт
	В плановую остановку 05.06.2018-18.06.2018г. 
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 05.06.2018-18.06.2018г. 
	

	
	
	
	Замена запорной арматуры
	В плановую остановку 05.06.2018-18.06.2018г. 
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	16.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	ГВС в плановую остановку 
05.06.2018-18.06.2018г.
	

	
	
	
	
	Отопление                    01.06.2018-30.08.2018г.
	

	
	
	
	Замена тепловых сетей отопления и ГВС от котельной до  ТК-3 в 4д125 м.п
	срок проведения работ после заключения договора подряда на выполнение работ
	МКД:
с. Ярополец, микрорайон, д.4,5,6,7,8,9,10,11
Социальная сфера:
МДОУ "Детский сад "Сказка"

	8
	Котельная №34   с. Ярополец,           ул. Пушкинская
	Основное оборудование
	Водогрейный котел Carborobot-300 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	Отопление
 Жилой дом с. Ярополец,                 ул. Пушкинская, д. 25
Социальная сфера:	
ГБУ Волоколамский СРЦН
МОУ "Ярополецкая средняя общеобразовательная школа"

	
	
	
	Водогрейный котел Carborobot-300 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	04.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	Отопление                    05.05.2018-30.08.2018г. 
	

	9
	Котельная №35    с. Шестаково
	Основное оборудование
	Техническое перевооружение котельной, путем перевода ее на газовое топливо
	Срок проведения работ после заключения договора подряда на выполнение работ
	Отопление
МКД:
с. Шестаково д.1,2,3,4,5,6,8,13,15,24,26,28,30
Социальная сфера:
МОУ «Шестаковская основная общеобразовательная школа»		
МУ «Шестаковский Дом культуры»		
МУК Библиотека СП Теряевское	
МДОУ Детский сад № 11
Организации:
Волоколамское РАЙПО	
ЗАО Шестаково (пожарное депо, административное здание)
Горячее водоснабжение
МКД:
с. Шестаково д.2,4,5,6,8,13,15,24,26,28,30
Социальная сфера:
МДОУ Детский сад № 11


	
	
	
	Водогрейный котел Carborobot-300 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел Carborobot-300 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел Carborobot-300 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел Carborobot-300 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел Carborobot-300 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел Carborobot-300 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел Carborobot-300 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел Carborobot-300 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел Carborobot-300 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел Carborobot-300 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Режимно  - наладочные испытания котлов
	срок проведения работ после заключения договора подряда на выполнение работ
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г. 
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	07.05.2018г.
	

	
	
	
	Планово-профилактический ремонт
	ГВС в плановую остановку 11.05.2018-24.05.2018г.                                                  Отопление                 01.06.2018г-01.09.2018г.
	

	10
	Котельная №36  с. Теряево
	Основное оборудование
	Водогрейный котел ЗиОСаБ-1600 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 14.06.2018-27.06.2018г. 
	Отопление
МКД:
с. Теряево, ул. Адмирала Лобова д.1,2а,2б,
ул. Морских Пехотинцев д.4,5,6,7,8,9,10,11,12,16
ул. Советская д.№31,№33,38
Социальная сфера:
ГБУЗ «Теряевская сельская амбулатория"	
МДОУ "Детский сад № 10"
МОУ "Детгородковская средняя общеобразовательная школа"	
Организация:
Администрация сельского поселения Теряевское	
ИП Иванова Е.В.		
ПАО Ростелеком М.п 10-1
Горячее водоснабжение МКД:
с. Теряево, ул. Адмирала Лобова д.1,ул. Морских Пехотинцев д.4,5,6,7,10,12
Социальная сфера
МДОУ "Детский сад № 10"
МОУ "Детгородковская средняя общеобразовательная школа"	
Органицации:
Администрация сельского поселения Теряевское

	
	
	
	Водогрейный котел ЗиОСаБ-1600 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 14.06.2018-27.06.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел ЗиОСаБ-1000 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 14.06.2018-27.06.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Промывка теплообменников отопления и ГВС FR 41-49-1 EH - 2шт, FR 04-29-1-ЕН - 2шт
	В плановую остановку 14.06.2018-27.06.2018г. 
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 14.06.2018-27.06.2018г. 
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	15.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	ГВС в плановую остановку 14.06.2018-27.06.2018г.
	

	
	
	
	
	Отопление                     01.06.2018-30.08.2018г.
	

	11
	Котельная №38   д. Судниково
	Основное оборудование
	Водогрейный котел ТВГ-8м текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	Отопление
МКД:
д. Судниково, ул. Школьная, д.1,2,3,4,5,6,7,8,10
Частный сектор:
д. Судниково, ул. Новая д.1,2,3,4,5,7
д. Судниково, ул. Почтовая д.4,5,9,11,13,14,15,16,18
д. Судниково, ул. Школьная д.11
Социальная сфера:
МОУ «Судниковская основная общеобразовательная школа»
МКУ "Библиотека сельского поселения Спасское"	
МДОУ Детский сад № 17	
ЦКС с.п. Спасское «Созвездие»	
Организации:	
ПАО "Ростелеком"	
Агрохолдинг "Авангард" (пождепо)
Горячее водоснабжение
МКД:
д. Судниково, ул. Школьная, д.1,2,3,4,5,6,7,8,10
Частный сектор:
д. Судниково, ул. Новая д.1,2,3,4,5,7
д. Судниково, ул. Почтовая д.4,5,9,11,13,14,15,16,18
д. Судниково, ул. Школьная д.11
Социальная сфера:
МДОУ Детский сад № 17	

	
	
	
	Водогрейный котел ТВГ-8м текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	15.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	Отопление и ГВС - 01.06.2018-30.08.2018г.
	

	12
	Котельная №39  д. Гряды
	Основное оборудование
	Водогрейный котел Энергия-6 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	Отопление
МКД:
д. Гряды, микрорайон д.1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Социальная сфера:
МДОУ Детский сад № 24	
Организации:
ПАО "Ростелеком"	
ООО Татьяна	
Администрация сельского поселения  Чисменское


	
	
	
	Водогрейный котел Энергия-6 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел Энергия-6 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	10.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	Отопление                    01.06.2018-30.08.2018г.
	

	13
	Котельная №40  п. Чисмена
	Основное оборудование
	Водогрейный котел КЧМ-5 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	Отопление
Жилой дом п. Чисмена,             ул. Школьная д.2	
Социальная сфера:
МОУ «Чисменская средняя общеобразовательная  школа»


	
	
	
	Водогрейный котел КЧМ-5 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел КЧМ-5 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел КЧМ-5 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	11.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	Отопление                      01.06.2018-30.08.2018г.
	

	14
	Котельная №41     с. Покровское
	Основное оборудование
	Водогрейный котел Protherm 24K текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	Отопление
Жилой дом                                         с. Покровское д.14
Горячее водоснабжение
Жилой дом                                         
с. Покровское, д.14


	
	
	
	Водогрейный котел Protherm 24K текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 05.05.2018-30.09.2018г. 
	

	15
	Котельная №3               с. Осташево
	Основное оборудование
	Паровой котел ДКВР-6,5/13 
текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г. 
	Отопление
МКД:
c. Осташево, микрорайон, д.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,3,15
Социальная сфера:
МДОУ Детский сад № 7
Школа
ГБУЗ «Осташевская участковая больница»
ОАО «АПО Осташево»
Горячее водоснабжение
МКД:
c. Осташево, микрорайон, д.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,3,15
Социальная сфера
МДОУ Детский сад № 7
МОУ «Осташевская средняя общеобразовательная школа»
ГБУЗ «Осташевская участковая больница»

	
	
	
	Паровой котел ДКВР-6,5/13 
текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г. 
	

	
	
	
	Паровой котел ДКВР-6,5/13 
текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 16.05.2018-29.05.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г. 
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	17.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	Отопление             01.05.2018-28.09.2018
ГВС                                 16.05.2018-29.05.2018г.
	

	16
	Котельная №7              с. Спасс
	Основное оборудование
	Водогрейный котел ЗИО-60
 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.06.2018-14.06.2018г. 
	Отопление
МКД:
c. Спасс, микрорайон, д.1,2,3,4,5
Социальная сфера:
МДОУ Детский сад № 18
МОУ «Спасская средняя общеобразовательная школа»
Агрохолдинг «Авангард»
Горячее водоснабжение
МКД:
c. Спасс, микрорайон, д.1,2,3,4,5
Социальная сфера
МДОУ Детский сад № 18
МОУ «Спасская средняя общеобразовательная школа»


	
	
	
	Водогрейный котел ЗИО-60
 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел ЗИО-60
 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел ЗИО-60
 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г. 
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	11.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	Отопление                01.05.2018-28.09.2018г.
ГВС 01.06.2018-14.06.2018г.
	

	17
	Котельная №10     д. Клишино
	Основное оборудование
	Водогрейный котел ЗИО-60
 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 16.06.2018-29.06.2018г. 
	Отопление
МКД:
д. Клишино, микрорайон, д.1,3,4,5,6,7,8,9,10А,10Б,11
Частный сектор:
д. Клишино, микрорайон, д.2
ул. Центральная, д.2
Социальная сфера:
МДОУ Детский сад № 20
МОУ «Клишинская средняя общеобразовательная школа»
Дом культуры
Администрация сельского поселения Спасское
ИП Гапизов
Горячее водоснабжение
МКД:
д. Клишино, микрорайон, д.1,3,4,5,6,7,8,9,10А,10Б,11
Частный сектор:
д. Клишино, микрорайон, д.2
ул. Центральная, д.2
Социальная сфера
МДОУ Детский сад № 20
МОУ «Клишинская средняя общеобразовательная школа»
Дом культуры
Администрация сельского поселения Спасское


	
	
	
	Водогрейный котел ЗИО-60
 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел ЗИО-60
 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г. 
	

	
	
	
	Водогрейный котел ЗИО-60
 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г. 
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	10.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	Отопление                01.05.2018-28.09.2018г.
ГВС                        16.06.2018-29.06.2018г.
	

	18
	Котельная №14    с. Осташево
	Основное оборудование
	Водогрейный котел ИШМА-100 
текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г. 
	Отопление
МКД:
c. Осташево, ул.Школьная, д.51,52,55


	
	
	
	Водогрейный котел ИШМА-100 
текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г. 
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г. 
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	06.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	Отопление                01.06.2018-28.09.2018г.
	

	19
	Котельная №18  с. Осташево
	Основное оборудование
	Водогрейный котел ЗиОСаБ-500 
текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г.
	Отопление
МКД:
c. Осташево
ул. Лесная, д.11,13,26,28
Частный сектор:
ул. Лесная, д.9,20,24
ул. Заводская, д.4

	
	
	
	Водогрейный котел ЗИО-60 
текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г.
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г.
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	06.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	Отопление                   01.05.2018-28.09.2018г.
	

	20
	Котельная №19  с. Болычево
	Основное оборудование
	Водогрейный котел ВК-2,1  
текущий
(планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г.
	Отопление
МКД:
с. Болычево, ул. Новая, д.3,3А,4,4А,5,6,12,18,29,30,
31,32
ул. Центральная, д. 34
Частный сектор:
с. Болычево, ул. Советская д.18
ул. Центральная, д. 2,8,10
Социальная сфера:
МДОУ Детский сад № 16
МОУ «Болычевская средняя общеобразовательная школа»
Дом культуры
Агроцех  «Болычево»
 

	
	
	
	Водогрейный котел ВК-2,1  
текущий
(планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г.
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г.
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	13.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	Отопление                   01.05.2018-28.09.2018г.
	

	21
	Котельная №21  д. Красная Гора
	Основное оборудование
	Водогрейный котел ЗиОСаБ-500 
текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г.
	Отопление
МКД:
д. Красная Гора, д.1,2,3,4
Частный сектор:
д. Красная Гора, д.10
Социальная сфера:
Клишинский дом культуры


	
	
	
	Водогрейный котел ЗиОСаБ-500 
текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г.
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г.
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	05.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	Отопление                      01.05.2018-28.09.2018г.
	

	22
	Котельная №14     с. Спасс (Лесхоз)
	Основное оборудование
	Водогрейный котел Modal 
текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г.
	Отопление
МКД:
с. Спасс, переулок Лесной 
д. 5,7


	
	
	
	Водогрейный котел Modal 
текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г.
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 01.05.2018-28.09.2018г.
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания ТС
	05.05.2018г.
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	Отопление               01.05.2018-28.09.2018г.
	

	23
	Котельная промышленной площадки  КС «Волоколамская»
д. Тимонино,               ул. Парковая, д.1.
	Основное оборудование
	Котёл ЗиОСаб 1000, №1 
	В плановую остановку
07.05.2018- 28.09.2018г.
	Отопление  
МКД:
д. Тимонино, ул. Парковая, д.1,2,3,5.
д. Тимонино, ул. Ново-Тимонинская, д.1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,15
Социальная сфера
МДОУ «Детский сад № 12»
ФАП ГБУЗ "Волоколамская ЦРБ"
Отделение ФГУП Почта России

	
	
	
	Котёл ЗиОСаб 1000, №2  
	В плановую остановку
07.05.2018- 28.09.2018г.
	

	
	
	
	Котёл ЗиОСаб 1000, №3 
	В плановую остановку
07.05.2018- 28.09.2018г.
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Насосное оборудование  
Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку
07.05.2018- 28.09.2018г.
	

	
	
	
	Запорная и предохранительная арматура     
Профилактический плановый ремонт                  
	В плановую остановку
07.05.2018- 28.09.2018г.
	

	
	
	
	Водоподготовительное оборудование   
Профилактический плановый ремонт                  
	В плановую остановку
07.05.2018- 28.09.2018г.
	

	
	
	
	Оборудование газоснабжения    
Профилактический плановый ремонт   
	В плановую остановку
07.05.2018- 28.09.2018г.
	

	
	
	Тепловая сеть
	Текущий планово-профилактический ремонт
	В плановую остановку
07.05.2018- 28.09.2018г.
	

	4
	Котельная ООО «Пансионат «Ласточка»,             п. Чисмена,               ул. Лазурная д. 4
	Основное оборудование
	Водогрейный котел MEGA PREX – 1550 ст. №1 текущий (планово-профилактический ремонт) ремонт
	В плановую остановку 
16.07.2018-29.07.2018г.
	Отопление
МКД:
п. Чисмена, ул. Лазурная, д.5,6
Горячее водоснабжение
МКД:
п. Чисмена, ул. Лазурная, д.5,6


	
	
	
	Водогрейный котел MEGA PREX – 1550 ст. №2 текущий (планово-профилактический) ремонт
	В плановую остановку 
16.07.2018-29.07.2018г.
	

	
	
	Вспомогательное оборудование
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 
16.07.2018-29.07.2018г.
	

	
	
	Тепловая сеть от источника
	Гидравлические испытания
	26.06.2018
	

	
	
	
	Профилактический плановый ремонт
	В плановую остановку 
16.07.2018-29.07.2018г.
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