



Г Л А В А
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16.06.2022

№ 395

г. Волоколамск

**Об изменении существенных условий контракта
в части выплаты авансового платежа по муниципальному контракту**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление правительства Московской области от 21.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая письмо Министра строительного комплекса Московской области от 30.05.2022 года № 21Исх-3566, обращения общества с ограниченной ответственностью «Воздвижение» (далее – ООО «Воздвижение») от 12.05.2022 № 1Исх.№332-22 о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независимыми от сторон обстоятельствами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 27.08.2021 № 0148200005421000572 выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «г. Волоколамск, детский сад на 125 мест» (далее - Контракт) в части установления аванса, указанного в приложении к настоящему постановлению с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Козлову Н.Ю.

Глава Волоколамского
городского округа

М.И. Сылка

Приложение
к постановлению главы
Волоколамского городского округа
Московской области
от 16.06.2022 № 395

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Размер авансового платежа по муниципальному контракту	Порядок выплаты аванса по муниципальному контракту
1	№ 0148200005421000572 выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «г. Волоколамск, детский сад на 125 мест»	27.08.2021	30 % 48 176 979,60 руб.	Срок начала исполнения вида (этапа) работ (выставление счета на оплату аванса): 0 дней от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника «Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «г. Волоколамск, детский сад на 125 мест» (ПИР)». Срок окончания исполнения вида (этапа) работ (выставление счета на оплату аванса): 10 рабочих дней от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника «Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «г. Волоколамск, детский сад на 125 мест» (ПИР)». Срок утверждения документов вида (этапа) работ (счет на оплату аванса): 10 рабочих дней. Срок оплаты вида (этапа) работ (счет на оплату аванса) 10 рабочих дней.