



Г Л А В А
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14.04.2023

№ 277

Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об изменении существенных условий контракта
в части выплаты авансового платежа по муниципальному контракту

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление правительства Московской области от 21.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая письмо Министра образования Московской области от 07.04.2023 года № 18Исх-7262/10-03, обращения акционерного общества «ОЙКУМЕНА» (далее – АО «ОЙКУМЕНА») от 31.03.2023 № 204-ФД о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независимыми от сторон обстоятельствами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия по муниципальному контракту от 11.11.2022 № 0148200005422000561 в части установления выплаты авансового платежа, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Козлову Н.Ю.

Глава Волоколамского
городского округа

М.И. Сылка

Приложение
к постановлению главы
Волоколамского городского округа
Московской области
от _____ № _____

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Размер авансового платежа по муниципальному контракту	Порядок выплаты аванса по муниципальному контракту
1	<p>0148200005422000561 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, улица Школьная, дом № 21</p>	11.11.2022	51 883 641,19 руб.	<p>Срок начала исполнения вида (этапа) работ (выставление счета на оплату аванса): 24.04.2023.</p> <p>Срок окончания исполнения вида (этапа) работ (выставление счета на оплату аванса): 22.05.2023.</p> <p>Срок на подписание Подрядчиком документов вида (этапа) работ (счет на оплату аванса): 10 рабочих дней.</p> <p>Срок на утверждения Заказчиком документов вида (этапа) работ (счет на оплату аванса): 10 рабочих дней.</p> <p>Срок оплаты вида (этапа) работ (счет на оплату аванса): 20 рабочих дней.</p>