



Г Л А В А
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 31.08.2023

№ 672

г. Волоколамск

Об изменении существенных условий муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая положительное заключение государственной экспертизы от 11.08.2023 №50-1-1-2-047083-2023, проведенной Государственным автономным учреждением Московской области «Мособлгосэкспертиза», письмо Министерства строительного комплекса Московской области от 30.08.2023 № 21Исх-6600, обращение общества с ограниченной ответственностью «Воздвижение» от 28.08.2023 № 1457-23 об изменении существенных условий муниципального контракта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Управления ЖКХ и градостроительства администрации Волоколамского городского округа Московской области об изменении существенных условий в части изменения цены муниципального контракта от 27.08.2021 № 0148200005421000572 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «г. Волоколамск, детский сад на 125 мест» (ИКЗ: 21-35004003890500401001-0126-002-4120-414), заключенному с обществом с ограниченной ответственностью «Воздвижение».

2. Управлению ЖКХ и градостроительства администрации Волоколамского городского округа Московской области изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта, указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Н.Ю. Козлову.

Глава Волоколамского
городского округа

М.И. Сылка

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

1. Внести изменения в п.2.1 и п. 2.3 Раздела 2. «Цена Контракта» муниципального контракта от 27.08.2021 № 0148200005421000572 изложив их в новой редакции:

«2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя стоимость работ ПИР, работ по строительству Объекта, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации Объекта, прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 432 329 810 (Четыреста тридцать два миллиона триста двадцать девять тысяч восемьсот десять) рублей 07 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (Двадцать) процентов 72 054 968(Семьдесят два миллиона пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей 34 копейки.

Мероприятие 183010100000000

Направление 019919940

в том числе ПИР:11 654 368 рублей 13 копеек:

001-0701-18301S4440-414

Бюджет Московской области

10 488 931, рублей 32 копеек

001-0701-18301S4440-414

Бюджет Волоколамского городского округа

1 165 436 рублей 81 копеек

и стоимость работ по строительству и стоимость оборудования: 420 675 441 рубль 94 копейки:

001-0701-18301S4440-414

Бюджет Московской области

378 607 897 рублей 74 копеек

001-0701-18301S4440-414

Бюджет Волоколамского городского округа

42 067 544 рублей 20 копеек,

2022г.:

001-0701-18301S4440-414

Бюджет Московской области

153 000 000 рублей 00 копеек

001-0701-18301S4440-414

Бюджет Волоколамского городского округа

17 000 000 рублей 00 копеек

2023г.:

001-0701-18301S4440-414

Бюджет Московской области

236 096 829 рублей 06 копеек

001-0701-18301S4440-414

Бюджет Волоколамского городского округа

26 232 981 рублей 01 копеек,

Финансирование работ, указанных в п.1.1 Контракта, осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2022 и 2023 годы».

2. Установить аванс в размере ранее выплаченного.

3. Внести изменения в Приложение № 1 «Сведения об объектах закупки» являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта от 27.08.2021 № 0148200005421000572, изложив в новой редакции.

4. Внести изменения в Приложение № 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта от 27.08.2021 № 0148200005421000572, изложив в новой редакции.