



Г Л А В А
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 05.10.2023

№ 758

г. Волоколамск

Об изменении существенных условий
муниципального контракта от 31.08.2023 № 0848300057723000345

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление правительства Московской области от 21.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая письмо Общества с ограниченной ответственностью "Практика реставрации" от 15.09.2023 года Исх. № 273, (далее – ООО "Практика реставрации") о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независимыми от сторон обстоятельствами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия контракта от 31.08.2023 № 0848300057723000345 в части выплаты авансового платежа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Абрамова И.А.

Глава
Волоколамского городского округа

М.И. Сылка

Приложение
к постановлению главы
Волоколамского городского округа
Московской области
от _____ № _____

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Размер авансового платежа по муниципальному контракту	Порядок выплаты аванса по муниципальному контракту
1	0848300057723000345 Выполнение работ по ремонту объекта культурного наследия "Место боя 11 воинов-саперов Панфиловской дивизии, которые 16 ноября 1941 г. сдержали наступление фашистских войск на Москву	31.08.2023	30 % 2 391 900,00 руб.	Срок начала исполнения вида (этапа) работ (выставление счета на оплату остатка по авансу): 05.10.2023 года. Срок окончания исполнения вида (этапа) работ (выставление счета на оплату остатка по авансу): 12.10.2023 года. Срок на подписание Подрядчиком документов вида (этапа) работ (счет на оплату остатка по авансу): 7 рабочих дней. Срок на утверждения Заказчиком документов вида (этапа) работ (счет на оплату остатка по авансу): 10 рабочих дней. Срок оплаты вида (этапа) работ (счет на оплату остатка по авансу): 10 рабочих дней.