



**Г Л А В А**  
**ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  
**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 22.12.2023

№ 1025

г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы  
Волоколамского городского округа от 21.12.2023 № 1008  
«Об изменении существенных условий муниципального контракта»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая положительное заключение государственной экспертизы от 20.10.2023 № 50-1-1-3-063440-2023, проведенной Государственным автономным учреждением Московской области «Мособлгосэкспертиза», письмо Министерства образования Московской области от 21.11.2023 № 18Исх-24827/10-03 и обращение общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕРИНЖИНИРИНГ» от 12.12.2023 № 121223\_1 об изменении существенных условий муниципального контракта,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление главы Волоколамского городского округа от 21.12.2023 № 1008 «Об изменении существенных условий муниципального контракта», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия главы  
Волоколамского городского округа

Н.Ю. Козлова



### Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

1. Внести изменения в п. 2.1 и п.2.5. раздела 2 «Цена контракта» муниципального контракта от 06.02.2023 № 0148200005422000793 изложив их в новой редакции.

«2.1. Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по капитальному ремонту, стоимость поставки оборудования, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 162 292 790 (Сто шестьдесят два миллиона двести девяносто две тысячи семьсот девяносто) рубль 55 копеек, НДС не облагается (далее – Цена Контракта).

Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком».

«2.5. Источник финансирования:

Бюджет/вид внебюджетных средств	КБК	Сумма, руб.	Лицевой счет	Год
Бюджет Московской области	001-0701-03107S2590-243 Тип средств: 900302 Код объекта: 7763216821.7763217331 КРКС: 111 Мероприятие: 031070100000000	154 178 151,02	03001040204	2023
Бюджет Волоколамского городского округа Московской области	001-0701-03107S2590-243 Тип средств: 900100 Код объекта: 7763216821.7763217331 КРКС: 111 Мероприятие: 031070100000000	8 114 639,53	03001040204	2023

2. В соответствии с ч. 1.3 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения контракта в размере 36,768 % от цены Контракта с учетом возникновения новых обязательств, которые ранее не были обеспечены предоставленным при заключении контракта обеспечением. Размер нового обеспечения исполнения контракта составляет 59 672 130 (Пятьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто тридцать) рублей 35 копеек. Новое обеспечение исполнения контракта предоставляется с учетом положений ч. 1.3 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3. Внести изменения в Приложение № 1 «Сведения об объектах закупки», являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта от 06.02.2023 № 0148200005422000793, изложив его в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

4. Внести изменения в Приложение № 2 «Сведения об обязательствах сторон и

порядке оплаты (график исполнения контракта)», являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта от 06.02.2023 № 0148200005422000793, изложив его в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.

## Сведения об объектах закупки

## 1. Объекты закупки

Таблица 1.1

КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2 / КТРУ	Наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом	Цена единицы, руб.	Количество	Единицы измерения	Размер НДС	Общая стоимость без НДС, руб.	Размер НДС, руб.	Общая стоимость, руб.
31.204.04.11.01.01.025 / 03.24.01.01.02.04.01.01.25 / 41.20.40.900	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9», расположенное по адресу: 143600, Московская область, город Волоколамск, Школьный проезд, дом № 4 / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр	162 292 790,5 5	1,000000000000	Условная единица	Без НДС	162 292 790,55	0,00	162 292 790,5 5

КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2 / КТРУ	Наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом	Цена единицы, руб.	Количество	Единицы измерения	Размер НДС	Общая стоимость без НДС, руб.	Размер НДС, руб.	Общая стоимость, руб.
	развития ребенка – детский сад № 9», расположенное по адресу: 143600, Московская область, город Волоколамск, Школьный проезд, дом № 4							
	<b>Наименование видов работ</b>	<b>Наименование файла сметы</b>		<b>Общая стоимость по смете, руб.</b>				
	<b>Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации</b>			<b>8 351 208,24</b>				
	Разработка проектной документации	«Смета шаблон ПД»		8 351 208,24				
	<b>Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)</b>			<b>145 384 041,83</b>				
	Подготовка территории			9 644 782,49				
	Демонтажные работы	«смета контракта шаблон демонтаж»		9 644 782,49				
	Основной объект			132 354 113,73				
	Общестроительные и отделочные работы	«смета контракта шаблон общестрой»		132 354 113,73				
	Благоустройство и озеленение территории	«смета контракта шаблон благоустройство»		3 385 145,61				
	<b>Поставка оборудования</b>			<b>8 557 540,48</b>				
	Поставка и монтаж оборудования	«смета контракта шаблон оборудование»		8 557 540,48				

**Цена контракта без НДС: 162 292 790,55**  
**НДС: Без НДС**  
**Цена контракта с НДС: 162 292 790,55**

### Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

Отсутствуют

## 2. Смета контракта

**Объектзакупки:**Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9», расположенное по адресу: 143600, Московская область, город Волоколамск, Школьный проезд, дом № 4

**Видработ:** Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации)

**Наименование файла сметы:**Смета шаблон ПД

Таблица 1.2

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Затраты на выполнение инженерных изысканий и проектной документации	Комплекс	1	8 351 208,24	8 351 208,24

**Объектзакупки:**Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9», расположенное по адресу: 143600, Московская область, город Волоколамск, Школьный проезд, дом № 4

**Видработ:** Демонтажные работы (Подготовка территории)

**Наименование файла сметы:**смета контракта шаблон демонтаж

Таблица 1.3

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Затраты на выполнение демонтажных работ	Комплекс	1	9 644 782,49	9 644 782,49

**Объектзакупки:**Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9», расположенное по адресу: 143600,

Московская область, город Волоколамск, Школьный проезд, дом № 4

**Видработ:** Общестроительные и отделочные работы (Основной объект)

**Наименование файла сметы:**смета контракта шаблон общестрой

Таблица 1.4

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Затраты на выполнение общестроительных и отделочных работ (основной объект)	Комплекс	1	132 354 113,73	132 354 113,73

**Объектзакупки:**Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9», расположенное по адресу: 143600,

Московская область, город Волоколамск, Школьный проезд, дом № 4

**Видработ:** Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:**смета контракта шаблон благоустройство

Таблица 1.5

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Затраты на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории	Комплекс	1	3 385 145,61	3 385 145,61



**Объектзакупки:**Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9», расположенное по адресу: 143600,

Московская область, город Волоколамск, Школьный проезд, дом № 4

**Видработ:** Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования)

**Наименование файла сметы:**смета контракта шаблон оборудование

Таблица 1.6

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Затраты на поставку и монтаж оборудования	Комплекс	1	8 557 540,48	8 557 540,48

## Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

## График выполнения строительно-монтажных работ

## Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
5.	Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9», расположенное по адресу: 143600, Московская область, город Волоколамск, Школьный проезд, дом № 4 (Разработка проектной документации)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете «Смета шаблон ПД»</p> <p><b>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»;</p> <p><b>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»;</p>			
9.	ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9», расположенное по адресу: 143600, Московская область, город Волоколамск, Школьный проезд, дом № 4 (Благоустройство и озеленение территории)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете «смета контракта шаблон благоустройство»</p> <p><b>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 110 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;</p> <p><b>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;</p>			
16.	Демонтажные работы	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9», расположенное по</li> </ul>			

	<p>адресу: 143600, Московская область, город Волоколамск, Школьный проезд, дом № 4 (Демонтажные работы)  Физический объем работ: согласно смете«смета контракта шаблон демонтаж»  <b>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен  <b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;  <b>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 20 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;</p>			
17.	Общестроительные работы по стандарту	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
	<p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9», расположенное по адресу: 143600, Московская область, город Волоколамск, Школьный проезд, дом № 4 (Общестроительные и отделочные работы)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете«смета контракта шаблон общестрой»  <b>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен  <b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;  <b>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;</p>			
18.	Оснащение объекта	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9», расположенное по адресу: 143600, Московская область, город Волоколамск, Школьный проезд, дом № 4 (Поставка и монтаж оборудования)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете«смета контракта шаблон оборудование»  <b>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен  <b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 70 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;  <b>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;</p>			

\*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

### 1.1 Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Передача ГПЗУ, паспорта БТИ и иных исходных данных, необходимых для исполнения контракта по Акту, составленному по форме согласно приложению 7 к Контракту	Разово	Заказчик	Подрядчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 1 раб. дн. от даты заключения контракта;			
2.	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, составленного по форме согласно приложению 13 к Контракту	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 5 дн. от даты заключения контракта;			
3.	Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 30 дн. от даты заключения контракта;			
4.	Заключение дополнительного соглашения о корректировке Задания	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 5 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»;			
6.	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию (заключение дополнительного соглашения об изменении стоимости строительно-монтажных работ)	Разово	Заказчик	Подрядчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 20 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»;			
7.	Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту	Разово	Заказчик	Подрядчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию (заключение дополнительного соглашения об изменении стоимости строительно-монтажных работ)»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 3 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию (заключение дополнительного соглашения об изменении стоимости строительно-монтажных работ)»;			
8.	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			
10.	Сдача объекта после завершения капитального ремонта	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 5 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство»;			
11	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский	Разово	Заказчик	Подрядчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта			
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты начала обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;			
12	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 61 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»;			
13	Государственная экспертиза проектно-сметной документации	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 45 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу»;			
14	Утверждение проекта производства работ с движением рабочей силы и материалов на объекте	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»;			
19	Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 3 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;			
20	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			
21	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 125 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
22	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО <b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;	Разово	Подрядчик	Заказчик
23	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО <b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;	Разово	Подрядчик	Заказчик
24	Выставление счета на аванс <b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 24.04.2023 (МСК); <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 22.05.2023 (МСК);	Разово	Подрядчик	Заказчик
25	выставление счета на оплату остатка по авансу <b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 14.06.2023 (МСК); <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 30.06.2023 (МСК);	Разово	Подрядчик	Заказчик

## 1. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Демонтажные работы	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			15 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Общестроительные работы по стандарту	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			15 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Оснащение объекта	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			15 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
	приёмку осуществляет заказчик		5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство		Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	15 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			10 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

\*\*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

### 3. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
1.	Оплата выполненных работ по проектированию	Оплата	Оплата за вычетом неустойки**	100% По фактическому объёму
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком***</b> 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации);			
3.	Оплата выполненных работ по строительству и оснащению объекта	Оплата	Оплата за вычетом неустойки**	100% По фактическому объёму
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком***</b> 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство, Демонтажные работы, Общестроительные работы по стандарту, Оснащение объекта);			
4.	Авансовый платёж	Аванс*	Оплата за вычетом неустойки**	33 297 947,06 руб.
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком***</b> 20 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на аванс);			
5.	Авансовый платёж остатка аванса	Аванс*	Оплата за вычетом неустойки**	22 198 631,37 руб.
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком***</b> 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату остатка аванса» (выставление счета на оплату остатка по авансу);			

\* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

\*\*Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

\*\*\*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

#### **4. Место выполнения работ**

Таблица 2.5



Получатель	Место выполнения работ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9», расположенное по адресу: 143600, Московская область, город Волоколамск, Школьный проезд, дом № 4

## 5.Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

### 5.1.Срок исполнения контракта

Таблица 2.6

Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
Срок окончания исполнения контракта	363 дн. от даты заключения контракта

### 5.2.Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2.7

№ этапа	Наименование обязательства	Начало этапа	Срок окончания этапа	Цена этапа	% аванса от цены этапа
1	Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации	0 дн. от даты заключения контракта	176 дн. от даты заключения контракта	8 351 208,24	0,00
2	ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство Оснащение объекта Общестроительные работы по стандарту Демонтажные работы	210 дн. от даты заключения контракта	363 дн. от даты заключения контракта	153 941 582,31	36,05