



**Г Л А В А**  
**ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  
**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 28.12.2023

№ 1062

г. Волоколамск

Об изменении существенных условий муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая положительное заключение государственной экспертизы от 23.11.2023 № 50-1-1-2-071168-2023 проведенной Государственным автономным учреждением Московской области «Мособлгосэкспертиза» обращение АО «ОЙКУМЕНА» от 13.12.2023 № 798-СД об изменении существенных условий муниципального контракта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Управления ЖКХ и градостроительства администрации Волоколамского городского округа Московской области об изменении существенных условий в части изменения цены муниципального контракта от 11.11.2022 № 0148200005422000561 на Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, улица Школьная, дом № 21 (ИКЗ: 223500400389050040100103600014120243), заключенному с АО «ОЙКУМЕНА».

2. Управлению ЖКХ и градостроительства администрации Волоколамского городского округа Московской области изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта, указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия главы  
Волоколамского городского округа

Н.Ю. Козлова

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

1. Внести изменения в п. 2.1 и п.2.5. раздела 2 «Цена контракта» муниципального контракта от 11.11.2022 № 0148200005422000561 изложив их в новой редакции.

«п. 2.1 Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по капитальному ремонту, стоимость поставки оборудования, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 253 740 521 (двести пятьдесят три миллиона семьсот сорок тысяч пятьсот двадцать один) рубль 42 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов 42 290 086 рублей 90 копеек (далее – Цена Контракта).

Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком».

«п.2.5. Источник финансирования:

Бюджет/вид внебюджетных средств	Код бюджетной классификации (КБК)	Сумма, руб.	Лицевой счет	Год
Бюджет Московской области	КБК: 001-0702-03108S2950-243 Мероприятие: 0310804000000000 Тип средств: 900302 Код объекта: 4036391821.4036392071	2 858 483,08	03001040204	2023
Бюджет Волоколамского городского округа Московской области	КБК: 001-0702-03108S2950-243 Мероприятие: 0310804000000000 Тип средств: 900100 Код объекта: 4036391821.4036392071	5 694 868,04	03001040204	2023
Бюджет Московской области	КБК: 001-0702-03108S3800-243 Мероприятие: 0310803000000000 Тип средств: 900302 Код объекта: 4036391821.4036392071	16 693 633,35	03001040204	2023
Бюджет Волоколамского городского округа Московской области	КБК: 001-0702-03108S3800-243 Мероприятие: 0310803000000000 Тип средств: 900100 Код объекта: 4036391821.4036392071	1 854 848,15	03001040204	2023

Бюджет Московской области	КБК: 001-0702-03108S3770-243 Мероприятие: 031080100000000 Тип средств: 900302 Код объекта: 4036391821.4036392071	165 645 493,68	03001040204	2023
Бюджет Волоколамского городского округа Московской области	КБК: 001-0702-03108S3770-243 Мероприятие: 031080100000000 Тип средств: 900100 Код объекта: 4036391821.4036392071	34 956 594,72	03001040204	2023
Бюджет Московской области	КБК: 001-0702-03108S3780-243 Мероприятие: 031080200000000 Тип средств: 900302 Код объекта: 4036391821.4036392071	12 550 570,26	03001040204	2023
Бюджет Волоколамского городского округа Московской области	КБК: 001-0702-03108S3780-243 Мероприятие: 031080200000000 Тип средств: 900100 Код объекта: 4036391821.4036392071	13 486 030,14	03001040204	2023

2. Внести изменения в Приложения № 1 «Сведения об объектах закупки» являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта от 11.11.2022 № 0148200005422000561, изложив в редакции Приложения №1. Приложено отдельным файлом.

3. Внести изменения в Приложения № 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)», являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта от 11.11.2022 № 0148200005422000561, изложив в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению. Приложено отдельным файлом.



### Сведения об объектах закупки

#### 1. Объекты закупки

Таблица 1.1

КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2 / КТРУ	Наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом	Цена единицы, руб.*	Количество	Единицы измерения	Размер НДС	Общая стоимость без НДС, руб.	Размер НДС, руб.	Общая стоимость, руб.
31.204.04.11.01.0 1.025 /03.24.01.01.02.0 4.01.01.25 / 41.20.40.900	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, улица Школьная, дом № 21 / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, улица Школьная, дом № 21	253 740 521,4 2000000000	1,0000000000	Условная единица	20/120	211 450 434,52 000000000	42 290 086,900 00000000	253 740 521,4 2

КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2 / КТРУ	Наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом	Цена единицы, руб.*	Количество	Единицы измерения	Размер НДС	Общая стоимость без НДС, руб.	Размер НДС, руб.	Общая стоимость, руб.
	Наименование видов работ		Наименование файла сметы			Общая стоимость по смете, руб.		
	<b>Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации</b>							<b>18 548 481,50</b>
	Разработка проектной документации		«Шаблон сметы ПД»					18 548 481,50
	<b>Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)</b>							<b>209 155 439,52</b>
	Подготовка территории							13 089 496,80
	Демонтажные работы		«Демонтаж»					13 089 496,80
	Основной объект							187 512 591,60
	Общестроительные и отделочные работы		«Общестроительные»					187 512 591,60
	Благоустройство и озеленение территории		«Благоустройство»					8 553 351,12
	<b>Поставка оборудования</b>							<b>26 036 600,40</b>
	Поставка и монтаж оборудования		«Оборудование (1)»					26 036 600,40

**Цена контракта без НДС:** 211 450 434,52  
**НДС:** 42 290 086,90  
**Цена контракта с НДС:** 253 740 521,42

### Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

Отсутствуют

## 2. Смета контракта

**Объект закупки:** Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, улица Школьная, дом № 21

**Вид работ:** Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации)

**Наименование файла сметы:** Шаблон сметы ПД

Таблица 1.2

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Затраты на выполнение инженерных изысканий и проектной документации	Условная единица	1	18 548 481,5	18 548 481,50

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
	<b>Итого:</b>				<b>18 548 481,50</b>

**Объектзакупки:**Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, улица Школьная, дом № 21

**Видработ:** Демонтажные работы (Подготовка территории)

**Наименование файла сметы:**Демонтаж

Таблица 1.3

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Демонтажные работы	Условная единица	1	13 089 496,8	13 089 496,80

**Объектзакупки:**Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, улица Школьная, дом № 21

**Видработ:** Общестроительные и отделочные работы (Основной объект)

**Наименование файла сметы:**Общестроительные

Таблица 1.4

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Общестроительные и отделочные работы	Условная единица	1	187 512 591,6	187 512 591,60

**Объектзакупки:**Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, улица Школьная, дом № 21

**Видработ:** Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:**Благоустройство

Таблица 1.5

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Благоустройство и озеленение территории	Условная единица	1	8 553 351,12	8 553 351,12

**Объектзакупки:**Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, улица Школьная, дом № 21

**Видработ:** Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования)

**Наименование файла сметы:**Оборудование (1)

Таблица 1.6

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Затраты на поставку оборудования	Условная единица	1	26 036 600,4	26 036 600,40

## Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

## 1. График выполнения строительно-монтажных работ

## 1.1. Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
5.	<p>Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации</p> <p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, улица Школьная, дом № 21 (Разработка проектной документации)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете «Шаблон сметы ПД»</p> <p><b>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»;</p> <p><b>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 189 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»;</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
7.	<p>Общестроительные работы по стандарту</p> <p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, улица Школьная, дом № 21 (Общестроительные и отделочные работы)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете «Общестроительные»</p> <p><b>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;</p> <p><b>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 85 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;</p>	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
16.	<p>Демонтажные работы</p> <p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для</li> </ul>	Разово	Подрядчик	Заказчик

	<p>обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, улица Школьная, дом № 21 (Демонтажные работы)</p> <p>Физический объем работ: согласно смете«Демонтаж»</p> <p><b>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;</p> <p><b>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 85 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;</p>			
17.	<p>Оснащение объекта</p> <p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, улица Школьная, дом № 21 (Поставка и монтаж оборудования)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете«Оборудование (1)»</p> <p><b>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 50 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;</p> <p><b>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 85 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
18.	<p>ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство</p> <p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, улица Школьная, дом № 21 (Благоустройство и озеленение территории)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете«Благоустройство»</p> <p><b>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 70 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;</p> <p><b>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*:</b> 85 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик

\*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

## 1.2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Передача ГПЗУ, паспорта БТИ и иных исходных данных, необходимых для исполнения контракта по Акту, составленному по форме согласно приложению 7 к Контракту	Разово	Заказчик	Подрядчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 1 раб. дн. от даты заключения контракта;			
2.	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, составленного по форме согласно приложению 13 к Контракту	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 5 дн. от даты заключения контракта;			
3.	Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования	Разово	Заказчик	Подрядчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 30 дн. от даты заключения контракта;			
4.	Заключение дополнительного соглашения о корректировке Задания	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 5 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»;			
6.	Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту	Разово	Заказчик	Подрядчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 3 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»;			
8.	Сдача объекта после завершения капитального ремонта	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Общестроительные работы по стандарту»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 5 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Общестроительные работы по стандарту»;			
9.	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта	Разово	Заказчик	Подрядчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты начала обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;			
10.	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 65 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»;			
11.	Государственная экспертиза проектно-сметной документации	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 124 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу»;			
12.	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию (заключение дополнительного соглашения об изменении стоимости	Разово	Заказчик	Подрядчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	строительно-монтажных работ)			
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»;			
14	Утверждение проекта производства работ с движением рабочей силы и материалов на объекте	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»;			
15	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			
19	Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 3 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;			
20	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			
21	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;			
22	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;			
23	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;			

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
24	Выставление счета на аванс	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 24.04.2023 (МСК); Срок окончания исполнения обязательства: 22.05.2023 (МСК);			

## 2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Демонтажные работы	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			15 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Общестроительные работы по стандарту	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			15 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Оснащение объекта	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			15 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			15 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			10 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

\*\*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

### 3. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
1.	Оплата выполненных работ по проектированию	Оплата	Оплата за вычетом неустойки **	100% По фактическому объёму
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком***</b> 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации);			
3.	Оплата выполненных работ по строительству и оснащению объекта	Оплата	Оплата за вычетом неустойки **	100% По фактическому объёму
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком***</b> 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Общестроительные работы по стандарту, Демонтажные работы, Оснащение объекта, ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство);			
4.	Авансовый платёж	Аванс*	Оплата за вычетом неустойки **	51 883 641,19 руб.
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком***</b> 20 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на аванс);			

\* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракте допускается.

\*\*Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

\*\*\*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

### 4. Место выполнения работ

Таблица 2.5

Получатель	Место выполнения работ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 143623, Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташево, улица Школьная, дом № 21

## 5.Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

### 5.1.Срок исполнения контракта

Таблица 2.6

Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
Срок окончания исполнения контракта	346 дн. от даты заключения контракта

### 5.2.Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2.7

№ этапа	Наименование обязательства	Начало этапа	Срок окончания этапа	Цена этапа	% аванса от цены этапа
1		0 дн. от даты заключения контракта	256 дн. от даты заключения контракта	18 548 481,50	0,00
2		220 дн. от даты заключения контракта	346 дн. от даты заключения контракта	235 192 039,92	22,06