



Г Л А В А
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29.05.2024

№ 367

Г. Волоколамск

Об изменении существенных условий муниципального контракта
от 03.06.2022 № 0148200005422000270

В соответствии с п.8 ч.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 28.05.2024 № 12Исх-5687 и обращение Общества с ограниченной ответственностью «АСК-38» от 28.03.2024 № 315-03/24 об изменении существенных условий муниципального контракта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Управления ЖКХ и градостроительства администрации Волоколамского городского округа Московской области об изменении существенных условий муниципального контракта от 03.06.2022 № 0148200005422000270 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково» и (ИКЗ: 223500400389050040100100990034221414), заключенному с ООО «АСК-38».

2. Управлению ЖКХ и градостроительства администрации Волоколамского городского округа Московской области изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта, указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области.

4. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского городского округа от 16.05.2024 № 336 «Об изменении существенных условий муниципального

контракта от 03.06.2022 № 0148200005422000270».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия главы
Волоколамского городского округа

Н.Ю. Козлова

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

1. Внести изменения в п. 2.1, п.2.3 и п. 3.2 муниципального контракта от 03.06.2022 № 0148200005422000270 изложив их в следующих редакциях:

«2.1 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 157 725 824 (сто пятьдесят семь миллионов семьсот двадцать пять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 31 копейка, в том числе НДС 20% 26 287 637, 38 руб. (далее – Цена Контракта).

Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком».

«2.3. Источник финансирования:

Бюджет/ вид внебюджетных средств	КБК	Сумма, руб.	Лицевой счет	Год
Бюджет Волоколамского городского округа	001-0502-10302S4080-414	6 079 004,68	03001040204	2022
средства бюджета Московской области	001-0502-10302S4080-414	54 711 030,12	03001040204	2022
Бюджет Волоколамского городского округа	001-0502-10302S4080-414	14 540 370,56	03001040204	2024
Бюджетные средства Московской области	001-0502-10302S4080-414	82 395 418,95	03001040204	2024
	2022 год: 103020200000000 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры. Направление: 019922030 Объект: 4036543891.4036544061. 2024 год: 103020100000000 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности. Направление: 019922030 Объект: 4036543891.4036544061»			

«3.2. Начальный и конечный сроки выполнения работ, а также сроки выполнения отдельных видов работ по Контракту определяется Графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение 2 к Контракту)».

2. В соответствии с ч. 1.3 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения контракта в размере 38,54% от цены Контракта с учетом возникновения новых обязательств, которые ранее не были обеспечены предоставленным при заключении контракта обеспечением. Размер нового обеспечения исполнения контракта составляет 60 790 034 (Шестьдесят миллионов семьсот девяносто тысяч тридцать четыре) рубля 80 копеек. Новое обеспечение исполнения контракта предоставляется с учетом положений ч. 1.3 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3. Внести изменения в Приложения 1 «Сведения об объектах закупки» изложив в редакции Приложения № 1. Приложено отдельным файлом.

4. Внести изменения в Приложения 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» изложив в редакции Приложения № 2. Приложено отдельным файлом.

5. Внести изменение в Приложение № 17 «Проектно-сметная документация» изложив в редакции Приложения №3. Приложено отдельным файлом

Сведения об объектах закупки

1. Объекты закупки

Таблица 1.1

КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2 / КТРУ	Наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом	Цена единицы, руб.*	Количество	Единицы измерения	Размер НДС	Общая стоимость без НДС, руб.	Размер НДС, руб.	Общая стоимость, руб.
31.204.04.01.03.0 1.004 /03.24.01.01.02.1 1.03.02.25 / 42.21.21.000	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково» / Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково»	157 725 824,3 1	1,00000000000	Условная единица	20/120	131 438 186,93	26 287 637,38	157 725 824,31
	Наименование видов работ	Наименование файла сметы			Общая стоимость по смете, руб.			
	Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)				157 725 824,31			
	Демонтажные работы /Подготовка территории	«смета демонтаж сети Судниково»			5 738 137,19			
	Основной объект	«смета работы по строительству сети Судниково»			149 575 163,30			
	Благоустройство и озеленение территории	«смета благоустройство сети Судниково»			2 412 523,82			

Цена контракта без НДС: 131 438 186,93
НДС: 26 287 637,38
Цена контракта с НДС: 157 725 824,31

Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

Отсутствуют

2. Смета контракта

Объектзакупки:Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково»

Видработ: Демонтажные работы (Подготовка территории)

Наименование файла сметы:смета демонтаж сети Судниково

Таблица 1.2

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Демонтажные работы (подготовка территории)	Условная единица	1	5 738 137,19	5 738 137,19

Объектзакупки:Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково»

Видработ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

Наименование файла сметы:смета работы по строительству сети Судниково

Таблица 1.3

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Основной объект (Работы по строительству объекта)	Условная единица	1	149 575 163,3	149 575 163,30

Объектзакупки:Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково»

Видработ: Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

Наименование файла сметы:смета благоустройство сети Судниково

Таблица 1.4

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Благоустройство и озеленение территории	Условная единица	1	2 412 523,82	2 412 523,82

1.1. Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

1.2. График выполнения строительно-монтажных работ

1.3. Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
9.	<p>Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково»</p> <p>Объект закупки</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково» (Благоустройство и озеленение территории) <p>Физический объем работ: согласно смете «смета благоустройство сети Судниково»</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 663 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника «Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 723 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника «Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p>	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
10.	<p>Основной объект / Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково»</p> <p>Объект закупки</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково» (Основной объект) <p>Физический объем работ: согласно смете «смета работы по строительству сети Судниково»</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 663 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника «Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 723 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника «Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p>	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
11.	<p>Демонтажные работы / Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково»</p> <p>Объект закупки</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково» (Демонтажные работы) <p>Физический объем работ: согласно смете «смета демонтаж сети Судниково»</p>	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик

<p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 663 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника «Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 723 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника «Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;</p>

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1.4. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта	Разово	Заказчик	Подрядчик
	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;</p>			
2.	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешения на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию)	Разово	Заказчик	Подрядчик
	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта;</p>			
3.	Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации	Разово	Заказчик	Подрядчик
	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;</p>			
4.	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<p>Срок начала исполнения обязательства: 144 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт приема-передачи документации по исполнению контракта» (Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию));</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 723 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт приема-передачи документации по исполнению контракта» (Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию));</p>			
5.	Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту	Разово	Заказчик	Подрядчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта;			
6.	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта	Разово	Заказчик	Подрядчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты заключения контракта;			
7.	Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте, составленного по форме согласно приложению 12 к Контракту	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;			
8.	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту); Срок окончания исполнения обязательства: 3 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту);			
12.	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; Срок окончания исполнения обязательства: 723 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;			
13.	Сдача объекта	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; Срок окончания исполнения обязательства: 723 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;			
14.	Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;			
15.	Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 20 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;			
16.	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков,	Разово	Подрядчик	Заказчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
.	вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»			
.	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 723 дн. от даты заключения контракта;			
17	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области	Разово	Подрядчик	Заказчик
.	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 723 дн. от даты заключения контракта;			
18	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО	По событию	Подрядчик	Заказчик
.	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 723 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;			
19	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО	По событию	Подрядчик	Заказчик
.	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 723 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;			
20	Выставление счета на аванс	Разово	Подрядчик	Заказчик
.	Срок начала исполнения обязательства: 27.07.2022 (МСК); Срок окончания исполнения обязательства: 31.08.2022 (МСК);			
21	выставление счета на аванс (выплата остатка аванса)	Разово	Подрядчик	Заказчик
.	Срок начала исполнения обязательства: 19.12.2022 (МСК); Срок окончания исполнения обязательства: 30.12.2022 (МСК);			

2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Благоустройство и озеленение территории	приёмку осуществляет заказчик		5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
(озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково»		Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Демонтажные работы / Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково»	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Основной объект / Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково»	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

**Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3. Порядок и сроки оплаты

3.1.Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
1.	Оплата выполненных работ	Оплата	Оплата за вычетом неустойки**	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Выполнение строительного-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково», Основной объект / Выполнение строительного-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково», Демонтажные работы / Выполнение строительного-монтажных работ по строительству объекта «Строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Судниково»);			
2.	Авансовый платёж 30 %	Аванс*	Оплата за вычетом неустойки**	36 474 020,88 руб.
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 20 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на аванс);			
3.	Авансовый платёж (остаток аванса)	Аванс*	Оплата за вычетом неустойки**	24 316 013,92 руб.
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Счёт на оплату аванса» (выставление счета на аванс (выплата остатка аванса));			

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

**Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

***Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.2.Размер аванса

Размер аванса от цены контракта: 38,54 % (60 790 034,80 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4. Место выполнения работ

Таблица 2.5

Получатель	Место выполнения работ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	МО г. Волоколамск, Волоколамский городской округ, д. Судниково

5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2.6

Дата начала исполнения контракта	03.06.2022 (МСК)
Дата окончания исполнения контракта	03.07.2024 (МСК)

5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены».