



Г Л А В А
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03.06.2024

№ 377

г. Волоколамск

Об изменении существенных условий контракта
в части выплаты авансового платежа по муниципальному контракту

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление правительства Московской области от 21.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая письмо Министерства энергетики Московской области от 31.05.2024 года № Исх-5373/26-13 и обращение Акционерного общества Производственная Компания «Тепло и сила» (далее – АО ПК «ТиС») от 22.05.2024 г. № 82-тис о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независимыми от сторон обстоятельствами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия по муниципальному контракту от 13.05.2024 № 0848300057724000103 в части установления выплаты авансового платежа, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению ЖКХ и градостроительства администрации Волоколамского городского округа Московской области изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта, указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложения к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия главы
Волоколамского городского округа

Н.Ю. Козлова

Приложение
к постановлению главы
Волоколамского
городского округа
от _____ № _____

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

1. Внести изменения в п. 4.4.7. раздела 4 «Порядок и сроки осуществления приемки выполненных работ и оформления ее результатов, порядок и сроки оплаты выполненных работ» муниципального контракта от 13.05.2024 № 0848300057724000103, изложив в следующей редакции:

«4.4.7 Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 30 процентов от стоимости строительно-монтажных работ в сумме 7 918 106 (семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч сто шесть) рублей 00 копеек, в течение 20 рабочих дней после утверждения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком в течение 3 рабочих дней».

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Размер авансового платежа по муниципальному контракту	Порядок выплаты аванса по муниципальному контракту
1	№ 0848300057724000103 выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства по мероприятию: «Капитальный ремонт котельной № 32 по адресу: Московская область, Волоколамский г.о., д. Ботово»	13.05.2024	1 этап – 0 % 2 этап - 30 % (7 918 106,00 руб.).	Срок начала исполнения вида (этапа) работ (выставление счета на оплату аванса): 05.06.2024. Срок окончания исполнения вида (этапа) работ (выставление счета на оплату аванса): 07.06.2024. Срок на подписание Подрядчиком документов вида (этапа) работ (счет на оплату аванса): 3 рабочих дней. Срок на утверждения Заказчиком документов вида (этапа) работ (счет на оплату аванса): 5 рабочих дней. Срок оплаты вида (этапа) работ (счет на оплату аванса): 20 рабочих дней.